

Приложение
к приказу отдела образования
от 10 марта 2022 года №34

Муниципальный План-график
реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году

№ п/п	Задачи	Срок реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение Проекта
1.	Изучение нормативного и методического сопровождения Проекта 500+	Декабрь 2021г.	Отдел образования, общеобразовательная организация	Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта 500+	
2.	Сбор данные о муниципальном координаторе	До 17.12.2021г.	Отдел образования	Данные о муниципальном координаторе направлены региональному координатору	
3.	Сбор данных о кандидатах в кураторы общеобразовательной организации (в соответствии с «Рекомендациями по отбору кураторов») с целью их анкетирования и включения в Проект 500+	До 20 декабря 2021г.	Муниципальный координатор	Данные о кандидатах в кураторы направлены региональному координатору	
4.	Участие в анкетирование отобранных для участия в проекте общеобразовательных организаций для разработки рискового профиля школы (РПШ)	17.01.2022г. - 04.02.2022г.	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация прошла анкетирование	100% результат прохождения анкетирования
5.	Участие в анкетировании кандидатов в кураторы	24.01.2022г. - 01.02.2022г.	Кандидаты в Проект 500+	Кандидаты кураторы прошли анкетирование	Результаты анкетирования кандидатов кураторы направлены

						Муниципальному координатору
6.	Участие в установочном семинаре/вебинаре общеобразовательных организаций	18.02.2022г.	ОИРО	Общеобразовательная организация, куратор	По графику проведения мероприятий	
7.	Участие в проведении мониторинга получения рисков профилей общеобразовательной организацией и начало работы с ними	28.02.2022г.	Муниципальный координатор, общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация (100%), скачивая свои профили	Рисковые профили общеобразовательной организации размещены в личном кабинете общеобразовательной организации в ИС МЭДК	
8.	Организация работы с концептуальными документами общеобразовательной организации (разработка Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковых программ) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022г.- 30.03.2022г.	Общеобразовательная организация	Общеобразовательной организацией разработаны концептуальные документы и Антирисковая программа с учетом верифицированных рисков активированных в ИС МЭДК рисков направлений	Общеобразовательной организацией активированы риски в ИС МЭДК	
9.	Первичное посещение общеобразовательной организации	14.02.2022г. 01.03.2022г.	Общеобразовательная организация и куратор	Кураторы посетили общеобразовательную организацию, РППШ верифицированы, в ИС МЭДК представлены соответствующие отметки. Общеобразовательная организация и куратор начинают работу с	Общеобразовательная организация, включенная в проект, посещена куратором; общеобразовательная организация (100%), активировала риски направления в ИС МЭДК	

					рисковым профилем школ	
10.	План-график мероприятий по Проекту 500+	10.03.2022г.	Муниципальный координатор	Муниципальный координатор	Разработан график муниципальных мероприятий по Проекту 500+	Общеобразовательные организации, отдел образования
11.	Размещение общеобразовательной организацией документов и программы в системе ИС МЭДК	30.03.2022г.	Общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация разместила концептуальные документы, подтвержденные куратором	Информация в ИС МЭДК
12.	Общеобразовательная организация осуществляет подготовку документов подтверждающих мероприятий в рамках первого этапа работы с рисковыми направлениями	01.04.2022г. 29.04.2022г.	Общеобразовательная организация куратор	Общеобразовательная организация и куратор	Общеобразовательная организация и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках первого этапа наступления позитивных изменений	Концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы
13.	Размещение общеобразовательной организацией документов в информационной системе МЭДК	Март-май, Август-ноябрь 2022г.	Общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация	Общеобразовательная организация разместила подтверждающие документы в информационной системе МЭДК	Информация в ИС МЭДК

					профессиональной переподготовки, участие в мероприятиях, направленных на ликвидацию выявленных рисков	
20.	Участие в семинаре/вебинаре по результатам реализации Проекта 500+ (подведение итогов Проекта)	Декабрь 2022г.	Отдел образования, общеобразовательная организация, куратор	Материалы размещенные на сайте общеобразовательной организации	По мере реализации муниципального плана-графика Проекта 500+	