

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

30 августа 2018г.
пос. Долгое

№ 169

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе в 2018-2019 учебном году.

В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2018-2019 учебном году, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Департамента образования Орловской области от 07.08.2018г. № 1182 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2019 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций использовать в работе «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 -2019 учебном году.

3. Распределить функции по подготовке к проведению единого государственного экзамена в Должанском районе в 2018-2019 учебном году.

3.1. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта:

- создает условия для организации и функционирования ППЭ;
- муниципальный координатор информирует выпускников прошлых о сроках и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций;
- организует мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ;
- направляет на обучение руководителя ППЭ, инженера-программиста, организаторов, учителей- предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;
- составляет методические и аналитические материалы по результатам ЕГЭ в муниципалитете

3.2. Общеобразовательные организации:

- формируют списки выпускников 11 классов;
- организуют своевременное ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей) с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой

аттестации, с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций, знакомят выпускников под роспись с заявлениями и результатами ЕГЭ;

- руководители ОО обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в ППЭ;

- обеспечивают своевременную курсовую подготовку учителей, работающих в 11-х классах общеобразовательных организаций района;

- организуют доставку участников ЕГЭ в ППЭ в дни проведения экзамена;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- организуют в установленном порядке ведение, хранение и уничтожение материалов и документов ЕГЭ.

4. Назначить муниципальным координатором на период проведения ЕГЭ в 2018-2019 учебном году в Должанском районе заведующую методическим кабинетом Смирнову Н. А.

5. Муниципальному координатору обеспечить методическую и информационную поддержку проведения ЕГЭ в 2019 году.

6. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 20 сентября 2018 года

- назначить ответственных за подготовку к проведению ЕГЭ в общеобразовательном учреждении;

- на основании «дорожной карты» разработать мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования и разместить на сайте общеобразовательного учреждения в разделе «ГИА»

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую методическим кабинетом отдела образования Смирнову Н. А.

Начальник отдела



С. И. Куткова

Приложение

к приказу отдела образования
от 30.08.2018 г. № 169

**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе в 2019 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году			
1.	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2018 года, выявление трудностей и определение путей их решения	до 1 августа 2018 г.	отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
2.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации -11 (далее ГИА-11) в 2018г.	до 31 августа 2018 г.	МОУО, ОО, руководители РМО
3.	Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2018 году	август 2018г.	МОУО, ОО, руководители РМО
4.	Обсуждение на педагогическом августовском совещании вопроса повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2018 году	29 августа 2018г.	МОУО, руководители ОО, РМО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании.	июль 2018 г.	МОУО, ОО
2.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-11 по обязательным предметам	сентябрь 2018, в течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Организация курсовой переподготовки учителей- предметников.	в течение всего периода в соответствии с планом	МОУО, ОО

		БУ ОО ДПО «ИРО»	
4.	Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации	в течение 2018-2019 учебного года	МОУО, ОО
5.	Проведение мониторинга качества образования по математике и русскому языку у выпускников 11 классов	в соответствии с планом отдела образования	МОУО, ОО
6.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации 1) по математике (11 класс) 2) по истории (10 класс) 3) по предметам по выбору (11 класс)	Ноябрь 2018г. Февраль 2019г. Апрель 2019г.	Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО
7.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК	в течение года	БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, РМО
8.	Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2018 года: 1) обществознание: - бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа»; - бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа».	в течение года	МОУО, ОО
9.	Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т.д.) - бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа».	в течение учебного года	БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, совет руководителей общеобразовательных учреждений

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11

	Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2018-2019 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и федеральных нормативно правовых документов	по мере необходимости	МОУО, ОО
1.	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Должанском районе в 2019 году	октябрь 2018г.	МОУО, ОО
2.	Разработка схемы доставки выпускников в ПШЭ	октябрь 2018г.	МОУО, ОО
3.	Работа с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников, родителей/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018 г.- февраль 2019 г.	МОУО, ОО
4.	Представление на утверждение Департаментом образования кандидатур:		
5.	- руководителя и организаторов ПШЭ	январь 2019г.	МОУО, ОО
6.	- инженера-программиста	сентябрь 2018г.	МОУО
7.	- муниципального координатора	сентябрь 2018г.	МОУО
8.	- членов ГЭК	ноябрь 2018г.	МОУО
9.	- общественных наблюдателей	согласно графику	МОУО, ОО

4. Организационное сопровождение ГИА -11.

1.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ПШЭ, в местах обработки экзаменационных работ	январь-май 2019г.	ПАО «Ростелеком», МОУО, ОО
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------

2.	Контроль над соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ	сентябрь 2018 г. - июль 2019 г.	МОУО, ОО
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019 году из числа: 1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 2) выпускников прошлых лет.	октябрь 2018г.	МОУО, ОО
4.	Сбор заявлений на участие в ГИА-11: 1) в досрочный и основной периоды ГИА-11 2019 года 2) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года	до 1 февраля 2019 года до 20 августа 2019 года	МОУО, ОО
5.	Подготовка пункта проведения экзамена к государственной итоговой аттестации	апрель - май 2019 г.	МОУО, БОУ «Должанская сош»
6.	Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования основного периода ЕГЭ	май – июнь 2019 г.	МОУО, ОО
7.	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Должанский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	сентябрь 2018 г. – май 2019 г.	МОУО, ОО
8.	Получение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ	в сроки, установленные Рособрнадзором	МОУО, ОО
5. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации.			
1.	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО
2.	- об участниках итогового сочинения (изложения)	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО

3.	- МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, ВПЛ	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО
4.	- о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО
5.	- об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)	МОУО, ОО
6. Организация обучения.			
1.	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ	в течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании, в ОО	согласно графику ОРЦОКО	МОУО
3.	Инженеров-программистов	октябрь-декабрь 2019г.	ОРЦОКО, МОУО
4.	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ руководителей; организаторов; технических специалистов	март- май 2019г. октябрь 2018г. май 2019г.	ОРЦОКО, МОУО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
1.	Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации)	весь период	МОУО, ОО
2.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА	январь-апрель 2019 г.	МОУО, ОО

<p>3. Публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для ВПД); 3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 	<p>Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления;</p> <p>Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления;</p> <p>Не позднее чем за месяц до начала экзаменов;</p> <p>Не позднее чем за месяц до проведения сочинения (изложения), ГИА-11</p>	<p>МОУО, ОО, СМИ</p>
<p>4. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА -11</p>	<p>в течение года</p>	<p>МОУО, ОО</p>
<p>5. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников</p>	<p>весь период</p>	<p>МОУО, ОО</p>
<p>6. Участие в региональных акциях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) тренинг «Экзамен без стресса»; 2) «ЕГЭ это доступно»; 3) «ЕГЭ – старт в будущее». 	<p>ноябрь 2018г. февраль 2019г. апрель 2019г.</p>	<p>МОУО, ОО</p>
<p>7. Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА-11</p>	<p>сентябрь 2018 г. – июль 2019 г.</p>	<p>МОУО, ОО</p>
<p>8. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА</p>	<p>ноябрь 2018 г. – май 2019 г.</p>	<p>МОУО, ОО</p>

9.	Работа со средствами массовой информации: подготовка публикаций по вопросам ЕГЭ в районной газете «Знамя труда»	в течение года	МОУО, 00
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг проведения районных, общешкольных и классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» 	в течение учебного года	МОУО, 00
2.	<p>Контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся; 	в течение учебного года	МОУО, 00
9. Мероприятия по финансовому обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ			
1.	<p>Составление сметы расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> на проведение репетиционного единого государственного экзамена; на организацию работы ППЭ; на доставку экзаменационных материалов; на подвоз выпускников в ППЭ 	ноябрь -2018г., март-июнь 2019г.	МОУО, 00